附件
（一）至2020年底公办及普惠性幼儿园
建设进度情况表（公办幼儿园）
	序号
	学校名称
	项目名称
	进度情况

	1
	培文丽馨实验幼儿园
	扩建
	2019秋已投入使用

	2
	第十一幼儿园
	扩建
	2019秋已投入使用

	3
	第九幼儿园
	新建园舍
	2018年秋季已投入使用

	4
	西坪中心幼儿园
	新建园舍
	2017年秋季已投入使用

	5
	第十五幼儿园
	新建园舍
	2019年秋季已投入使用

	6
	城西幼儿园
	新建园舍
	2019年秋季已投入使用

	7
	湖头第五中心幼儿园
	新建园舍
	2019年秋季已投入使用

	8
	祥华中心幼儿园
	新建园舍
	2019年秋季已投入使用

	9
	安溪县铁观音山庄配套幼儿园（八幼，已回购）
	新建园舍
	2019年秋季已投入使用

	10
	安溪县裕福明珠配套幼儿园（十八幼，已移交）
	新建园舍
	2018年秋季已投入使用

	11
	第六幼儿园
	扩建
	用地报批中，预计2020年秋投入使用

	12
	第十六幼儿园
	新建园舍
	10月份招投标，预计2020年秋投入使用

	13
	第十七幼儿园
	新建园舍
	10月份招投标，预计2020年秋投入使用

	14
	尚卿中心幼儿园
	新建园舍
	即将完工，2020年春季投入使用

	15
	湖头毅凯幼儿园
	新建园舍
	已完工，2020年春季投入使用

	16
	虎邱第二中心幼儿园（竹园）
	新建园舍
	已完成招投标，10月份开工建设

	17
	祥华石狮幼儿园
	新建园舍
	封顶装修，预计2020年春季投入使用

	18
	第十九幼儿园
	新建园舍
	10月份招投标，11月开工建设

	19
	桃舟中心幼儿园
	新建园舍
	10月底招投标，12月开工建设

	20
	虎邱中心幼儿园
	新建园舍
	10月份招投标，11月开工建设

	21
	大坪中心幼儿园
	新建园舍
	11月招投标，12月开工建设

	22
	官桥毓秀幼儿园
	新建园舍
	财政审核中，预计2020年底投入使用

	23
	参内中心幼儿园
	新建园舍
	预计2020年底投入使用



（二）至2020年底公办及普惠性幼儿园
建设进度情况表（小区配套园）
	序号
	学校名称
	项目名称
	进度情况

	1
	安溪县尚学领地
配套幼儿园（已回购）
	新建园舍
	主体已封顶，预计2020年秋季投入使用

	2
	安溪县百福豪城
配套幼儿园（需移交）
	新建园舍
	正在进行基础“三通一平”，预计2020年秋季投入使用

	3
	安溪县碧桂园
配套幼儿园（需移交）
	新建园舍
	正在内装修，预计2020年秋季投入使用

	4
	安溪县学府一号二三期配套幼儿园（拟回购）
	新建园舍
	正在内装修，预计2020年秋季季投入使用

	5
	正祥溪山安邸（拟回购）
	新建园舍
	正在内装修，预计2020年秋季投入使用

	6
	恒大御景（拟回购）
	新建园舍
	正在内装修，预计2020年秋季投入使用

	7
	安溪县力志御峰
配套幼儿园（拟回购）
	新建园舍
	正在办理前期手续，预计2020年秋季投入使用

	8
	安溪县天湖山庄
配套幼儿园（拟回购）
	新建园舍
	正在办理前期手续，预计2020年秋季投入使用

	9
	安溪县阳光城丽景湾
配套幼儿园（拟回购）
	新建园舍
	基础施工，预计2020年秋季投入使用

	10
	安溪县鼎盛金岭
配套幼儿园（拟回购）
	新建园舍
	正在办理前期手续，预计2020年秋季投入使用

	11
	新景龙华城
	新建园舍
	主体施工，预计2020年秋季投入使用

	12
	官桥禹州嘉誉府
	新建园舍
	正在外装修，预计2020年秋季投入使用

	13
	官桥弘桥四季花园
	新建园舍
	正在外装修，预计2020年秋季投入使用

	14
	龙门信息产业园
	新建园舍
	正在外装修，预计2020年秋季投入使用



