

# 安溪县魁斗镇人民政府文件

魁政〔2023〕43号

---

## 魁斗镇关于持续推进 2023 年既有裸房 (含平改坡)专项整治工作的通知

各村:

根据《中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室关于印发〈安溪县开展既有裸房(含平改坡)专项整治五年行动实施方案〉的通知》(安委办〔2021〕13号)和《安溪县既有裸房(含平改坡)专项整治五年领导小组办公室关于继续推进既有裸房(含平改坡)专项整治工作的通知》(安裸房整治办〔2023〕3号)文件要求,2023年继续推进既有裸房整治工作,现将有关事项通知如下:



一、2023 年工作计划。2023 年既有裸房整治的重点是继续对“两高沿线”、国道及省道沿线、世遗沿线、四好农村路沿线、乡镇政府所在村、重点村庄（传统村落、省市乡村振兴试点村、乡村振兴示范线村庄）、重要通道及重要节点（城市出入口、高速出入口）等存量既有裸房实施整治（含平改坡），全镇计划完成裸房整治 319 栋。各村要根据 2023 年度既有裸房整治任务数《魁斗镇 2023 既有裸房（含平改坡）整治任务分解表》（详见附件 1），及时将任务分解到具体人，将任务分解村两委成员，由村两委成员包干具体抓，村主书记亲自抓。并于 5 月 18 日前上报《魁斗镇 2023 既有裸房（含平改坡）整治明细表》（详见附件 2）。

二、任务分解。根据中共安溪县魁斗镇委员会《关于印发〈魁斗镇开展既有裸房（含平改坡）专项整治五年行动实施〉的通知》，2023 年裸房整治重点是国省县主干道沿线两侧 200 米可视范围内的裸房及省、市、县级乡村振兴示范村全面消除 2021、2022 年度尚未完成裸房整治。其它村按现有裸房总数的 17%任务下达。

三、加大整治推进力度。各村应加大整治力度，落实责任主体，建议村级与施工单位签订施工合同整村推进裸房整治，加快推进裸房整治，5 月份前开面开工，11 月底全部竣工，确保完成 2023 年整治任务（具体经验做法可以向大岭村学习借鉴），认真做好整治全过程资料的收集归档工作。同时，坚决杜绝 2021 年 1 年 1 日后的在建房纳入裸房整治补助对象。

四、强化安全监管。各村应加强安全意识宣传，引导业主委



托经过培训的建筑工匠或有资质的施工单位承接施工，强化施工过程的质量安全管理，对现场检查发现的质量和安全隐患，要督促落实整改到位，及时消除安全隐患，确保施工质量安全。

## 五、强化制度保障，落实主体责任

**（一）加强日常督导。**裸房整治工作是一项重要的民生工作，镇纪委将每月5日前进行一次督导，严肃处理一批虚报开工进度，坚决处理一批慢作为，不作为的村干部。推进裸房整治工作。

**（二）制度保障落实。**5月底前未开工未50%的，责任两委成员予以停职处理，6月份未开工70%的，村主任村予以停职处理，并上报8月份未开工80%的村，村书记予以停职处理。整村推进打包由第三方施工单位施工的，5月底前以签订施工合同数视为开工数，并要求于10月底前全面竣工。

- 附件：1. 魁斗镇2023年既有裸房专项整治任务分解表  
2. 魁斗镇2023既有裸房（含平改坡）整治明细表

安溪县魁斗镇人民政府

2023年5月16日

（此件公开发布）





魁斗镇 2023 年既有裸房专项整治任务分解表

村别	所有既有 裸房数 (栋)	2021 年任 务数	2021 年完 成数	2022 年任 务数	2022 年完 成数	2021-2022 年尚欠数	2023 年任 务分解	2023 当年 需完成数	2023 需完 成 2021 尚 欠数	2023 需完 成 2022 尚 欠数
魁斗	276	107	31	41	15	102	106	2	92	12
佛仔格	130	20	22	7	5	0	38	38	0	0
尾溪	51	12	13	2	2	-1	10	10	0	0
溪东	84	47	20	3	4	26	39	10	29	0
莲庭	70	1	1	9	6	3	15	12	0	3
大岭	52	52	46	0	1	5	5	0	5	0
贞洋	16	16	9	0	0	7	7	0	7	0
钟山	13	2	2	3	2	1	1	1	0	0
镇西	109	22	9	2	8	7	16	12	4	0
奇观	212	3	6	14	18	-7	43	43	0	0
鲁藤	37	4	6	6	6	-2	4	4	0	0
大黎	11	1	1	3	3	0	3	3	0	0
凤山	59	34	23	0	0	11	28	21	7	0
翁后	34	7	2	3	5	3	4	4	0	0
合计	1154	328	191	93	75	155	319	160	144	15



## 魁斗镇 2023 年既有裸房（含平改坡）整治明细表

填報人：

填报时间: 2023年 月 日

[illegible]

抄送：存档

安溪县魁斗镇人民政府办公室

2023 年 5 月 16 日印发

