安溪县农业农村局关于安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第三批项目验收情况公示

为加快我县畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设进度，根据安溪县农业农村局、安溪县发展和改革局、泉州市安溪生态环境局、安溪县财政局联合下发《关于下达安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）的通知》（安农综〔2021〕51号）等文件精神，经过一段时间的建设，有安溪县佳和农牧有限公司（参内乡镇中村）、安溪县鼎湖生态农场（官桥镇石林村）、安溪县黎峰养殖场（虎邱镇双格村）、福建省安溪县龙涓宏信畜牧养殖有限公司（龙涓乡举源村）、安溪县龙涓创盛种猪养殖场(龙涓乡新岭村)、安溪县内厝养殖有限公司（龙涓乡半林村）、泉州佳兴生态农业发展有限公司(蓬莱镇新坂村)、安溪县湖头兴牧种猪场(湖头镇溪美村)、福建省安溪太华林场有限公司（福田乡郭埔分场）、安溪县丰全农业综合开发有限公司（福田乡丰田村）等10家养殖场按照文件要求完成建设。2022年11月23日--25日，由专家验收组（3人）、市农业农村局、泉州市安溪生态环境局、县农业农村局、发改局、财政局及涉及乡镇政府等联合组成验收组对完成建设的10家养殖场进行验收，并通过验收。现将安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第二批项目建设完成情况和验收情况予以公示(详见附件)，公示时间2022年12月16日至12月22日(5个工作日)，欢迎公众监督项目实施情况，若有意见可直接向县农业农村局反映，以便调查核实。   

来访来信来电方式如下:

安溪县农业农村局  地址:县金融行政服务中心2号楼
邮编:362400       电话:0595-23233042

附件: 安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第三批项目验收情况表
                 安溪县农业农村局
2022年12月16日
（此件公开发布）
	附件:

安溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（一期）第三批项目验收情况表

	序号
	建设单位
	建设地点
	申请补助  （万元）
	主要完成建设内容
	验收

意见
	备注

	1
	安溪县丰全农业综合开发有限公司
	福田乡

丰田村 
	45.23
	1.主管(PVC DN50) 1582米；

2.支管（PEΦ20）8605米；

3.智能沼液施肥机1台；

4.田间分区管理机5台；

5.配肥单元3个；

6.碟片过滤器1台；

7.砂石过滤器1台；

8.主机电缆300米；

9.系统说明牌（1.5×3米）2块；

10设备区工程（30平方米）1项；

11.主管（PEΦ50）4121米；

12.支管（PEΦ20）15168米；

13.抽水泵（15千瓦）1台；

14.液位控制系统1套；

15.砖混储液池(100立方米)1个；

16.视频监控系统1套；

17.资源化管理系统1套；

18.粪渣分离机1台；

19.储液桶（10立方米）1个；

项目完成总投资97.10万元。
	合格
	

	2
	福建省安溪太华林场有限公司
	福前林场

坑仔口
	45
	1.钢混储液池2个总容积1908.02立方米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

2.视频监控系统1套；

3.资源化管理系统1套；

4.主管（PEΦ63mm）4003.34米，支管（PVC  DN40）7001.23米，取水阀100个，软管5根,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

5.粪渣分离机1台。

项目完成总投资119.92万元。
	合格
	

	3
	安溪县湖头兴牧种猪场
	湖头镇

溪美村
	21.60
	1.异位发酵床土建1座304平方米；

2.异位发酵床设备1套；

3.视频监控系统1套；

4.资源化管理系统1套。

项目完成总投资48.50万元。
	合格
	

	4
	泉州市佳兴生态农业开发有限公司
	蓬莱镇

鸿福村
	71.26
	1.主管(PEΦ63mm)1.505千米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

2.支管(PEΦ20mm)14.646千米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

3.地插式微喷套装4000套；

4.微喷带（50mm耐压7孔）2.4千米（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

5.智能沼液施肥机1台；

6.田间分区管理机12台；

7.配肥单元3个；

8.储液桶3个；

9.黑膜储液池1个558.83立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

10.碟片过滤器1台；

11.砂石过滤器1台；

12.主机电缆180米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

13.系统说明牌（1.5*3）2块；

14.设备区工程（100.64平方）1项，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

15.主管（PEΦ50mm）2.034千米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

16.黑膜储液池1个1222.64立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

17.吸污车（8立方米）1辆；

18.装载机1辆；

19.视频监控系统1套；

20.资源化管理系统1套；

21.污水泵3台；

22.固液分离机1台；     

23.粪渣分离机1台。

项目完成总投资177.43万元。
	合格
	

	5
	安溪县佳和农牧有限公司
	参内镇

镇中村
	34.00
	1.异位发酵床土建1座面积420.71平方米,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

2.异位发酵床设备1套；

3.清浓分离机1套；

4.污水泵1台；

5.视频监控系统1套；

6.资源化管理系统1套；

7.抽水泵1台；

8.主管（PEΦ50）301米、支管（PEΦ32）500米、取水阀10个,软管2根,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）

项目完成总投资76.43万元。
	合格
	

	6
	福建省安溪黎峰养殖场
	虎邱镇

双格村
	15.80
	1.钢混储液池1个容积209.03立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

2. 钢混储液池1个容积240.83立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

3.阳光储粪棚1个面积105.36平方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

4.粪渣分离机1台；

5.主管(PE50mm)1010米，取水阀20个，软管2根；（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量），

6.视频监控系统1套；

7.资源化管理系统1套。

项目完成总投资38.80万元。
	合格
	

	7
	福建省安溪县龙涓宏信畜牧养殖有限公司
	龙涓乡

举源村
	57.70
	1.砖混储液池1个201.24立方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

2.主管PEΦ63 管1010米，支管PEΦ32 管2030米，.取水阀50个，软管3根，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

3.吸污车1辆5立方米；

4.智能沼液处理机1台；

5.自走式翻堆车1辆；

6.阳光储粪棚1座1000.63平方米，阳光储粪棚1座695.56平方米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

7.视频监控系统1套；

8.资源化管理系统1套；

9.污水泵1台。

项目完成总投资129.76万元。
	合格
	

	8
	安溪县龙涓创盛种猪养殖场
	龙涓乡

新岭村
	12.10
	1.黑膜储液池2个总容积426.91立方米,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

2.智能沼液过滤机1台；

3.主管（PEΦ63）511米、支管（PEΦ32）2012米、支管（PEΦ25）507米，取水阀50个，软管4根,（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）；

4.污水泵2台；

5.视频监控系统1套；

6.资源化管理系统1套。

项目完成总投资28.13万元。
	合格
	

	9
	安溪县内厝养殖有限公司
	龙涓乡

半林村
	45.00
	1.钢混储液池2个（容积分别为94.08立方米和87.18立方米），（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。

2.异位发酵床土建1座402.46㎡，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。

3.异位发酵床设备1套。4.清浓分离机1台。

5.污水泵5个。

6.主管（PEΦ63mm）538米，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。

7.视频监控系统1套。

8.资源化管理系统1套。

9.粪渣分离机1台。

10.阳光储粪棚200.31㎡，（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。

项目完成总投资106.95万元。
	合格
	

	10
	安溪县鼎湖生态农场
	官桥镇

石林村
	22.30
	1.砖混储液池1个188m³；砖混储液池1个43m³；（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。   

2.固液分离机1台。                  

 3.小型装载机1辆。

4.粪渣分离机1台。               

5.主管（PEΦ63mm）1781米；支管（PEΦ32mm）1018米；支管（PEΦ25mm）130米；软管3根；取水阀50个；储液桶（5T，PE）3个；电缆（4×10）1003米；（福建省安扬勘测设计有限公司第三方测量）。

6.污水泵3台。         

7.资源化管理系统1套。

8..视频监控系统1套。

项目完成总投资49.48万元。
	合格
	




