
安水函〔2024〕57号
安溪县水利局关于尚卿乡黄岭村2024年度

农村供水保障工程实施方案的审查意见

尚卿乡人民政府：

近期，我局组织召开尚卿乡黄岭村2024年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

一、受益人口、供水规模
同意尚卿乡黄岭村实施方案的受益人口和供水规模。即黄岭村供水保障工程总受益人口1285人，其中五里田片区755人、村部片区530人；总供水规模200吨/日，其中五里田片区120吨/日、村部片区80吨/日；供水保证率为95%。

二、供水水源、水质

同意黄岭村实施方案推荐的供水水源，即黄岭村供水保障工程水源类型为地表水，黄岭村供水保障工程五里田片区水源点位于北侧山涧中，高程为895m,距供水区约5km;黄岭村供水保障工程村部片区水源点位于北侧山涧中，高程为785m，距供水区约3km。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的要求。

三、取水工程及输水管道

同意黄岭村实施方案推荐的取水方案。即黄岭村供水保障工程五里田片区新建1座取水井和引水堰，新增埋设836米PE63输水管道；村部片区新建1座取水井和引水堰，新增埋设1577米PE63输水管道。

四、净水工程
同意黄岭村实施方案推荐的净水工艺。即黄岭村供水保障工程五里田片区利用原有蓄水池并新增1套净水设备；黄岭村供水保障工程村部片区利用原有蓄水池并新增1套净水设备。

五、配水管网

同意黄岭村实施方案推荐的配水管网设计方案。即黄岭村供水保障工程五里田片区新增埋设526米PE63、426米PE40的PE配水管网；村部片区新增埋设228米PE63、2724米PE40的PE配水管网。

六、入户工程

黄岭村供水保障工程新增安装智能水表220个。

七、建设工期

尚卿乡黄岭村农村供水保障工程建设工期为3个月。

八、投资概算及资金筹措

同意黄岭村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即黄岭村供水保障工程概算投资62.52万元，除争取到的上级补助46万元外，其余由受益镇、村自筹解决。

九、项目管理

（一）尚卿乡人民政府应当按有关规定组建农村供水保障工程项目法人，提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。
（二）项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。
（三）项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。
（四）黄岭村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容
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附件

农村供水保障工程主要建设内容

	镇/村
	片区
	现状年

受益人口

（人）
	供水

规模

(吨/天)
	水源工程
	净水工程
	管网工程

管径/长度（mm/m）

	
	
	
	
	
	净化消毒设施
	蓄水池
	输水管
	配水管
	入户管及水表

	尚卿乡黄岭村
	五里田
	755
	120
	1座取水井，1座引水堰
	净水设备1套
	已建
	PE63/836
	PE63/526
PE40/426
	智能水表220个

	
	村部
	530
	80
	1座取水井，1座引水堰
	净水设备1套
	已建
	PE63/1577
	PE63/228
PE40/2724
	

	合计
	1285
	200
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